



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

معاونت آموزشی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

برنامه عملیاتی واحد آموزش مجازی

فهرست :

گامهای تدوین برنامه عملیاتی


گزارش برنامه ۹۸ و تحلیل وضعیت موجود

اهداف

لیست فعالیت ها

جدول زمانی برنامه عملیاتی یکساله (گانت چارت)

گام های تدوین برنامه عملیاتی ۱۴۰۰-۱۳۹۹



(۱) گزارش برنامه عملیاتی ۱۳۹۸ و تحلیل وضعیت موجود :

برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۸ در راستای توسعه آموزش مجازی که از جمله اهداف طرح تحول و نوآوری در آموزش وزارت متبوع می باشد و بر اساس اهداف تدوین شده در برنامه، اجرا شد. شرح مختصری از فعالیتهای انجام شده در راستای اهداف سال ۱۳۹۸ شامل موارد زیر بود:

- ❖ تدوین آیین نامه آموزش مجازی (ترکیبی) و تصویب آن در شورای آموزشی دانشگاه
- ❖ اعلام فراخوان به اعضا هیات علمی جهت برگزاری دروس بشكل مجازی (ترکیبی)
- ❖ برگزاری کارگاه توجیهی آشنایی با سامانه نوید، آیین نامه آموزش مجازی و تولید محتوا جهت اعضا هیات علمی
- ❖ آماده سازی مقدمات تولید محتواهای الکترونیکی در کمیته آموزش مجازی
- ❖ تدوین، تصویب، ابلاغ و اجرای برنامه ارائه دروس و رشته ها بصورت مجازی و ترکیبی
- ❖ برنامه ریزی وسازماندهی استفاده از وبینار (Web-based seminar) در برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشگاه و جلسات EDO دانشکده ها
- ❖ انجام برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری morning report دانشکده پزشکی در مراکز درمانی تحت پوشش بصورت وبینار (Web-based seminar)
- ❖ تدوین محتواهای الکترونیکی رشته های علوم پزشکی و همکاری برای ارائه آنها از طریق MOOCs
- ❖ راه اندازی پورتال آموزش مجازی دانشگاه

(۲) اهداف :

۲-۱. اهداف کلی:

- ۱- توسعه آموزش مجازی دانشگاه
- ۲- توسعه آزمون های آنلاین دانشگاه

۲-۲. اهداف اختصاصی:

- ۱-۱. راه اندازی مرکز آموزش مجازی دانشگاه
- ۱-۲. سیاست گذاری، تدوین وبازنگری شیوه نامه اجرایی و الزامات آرایه آموزش مجازی
- ۱-۳. ایجاد بانک محتواهای آموزشی الکترونیکی
- ۱-۴. توسعه پورتال آموزش مجازی
- ۱-۵. آرایه مشاوره به اساتید ودانشجویان در خصوص آموزش مجازی ویادگیری الکترونیکی

- ۱-۶. طراحی و اجرای دوره های آموزش مجازی در زمینه توانمندسازی اساتید
- ۲-۱. سیاست گذاری، تدوین وبازنگری شیوه نامه اجرایی و الزامات ارایه آزمون های آنلاین
- ۲-۲. توسعه مرکز آزمون الکترونیک

جدول ۱: فعالیت های مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی

هدف کلی: توسعه آموزش مجازی دانشگاه							
هدف اختصاصی: راه اندازی مرکز آموزش مجازی دانشگاه							
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	زمان شروع	زمان پایان	چگونگی اجرا	نحوه پایش	شاخص پایش ملاحظات
۱	تعیین استانداردهای های مورد نیاز راه اندازی مرکز مجازی	مسئول واحد	۹۹/۷/۱	۹۹/۸/۱	بررسی سایت دانشگاه مجازی و وزارت بهداشت		
۲	تهیه چک لیست ها	مسئول واحد	۹۹/۸/۱	۹۹/۹/۱	نوشتاری	چک لیست	مشاهده چک لیست
۳	بررسی زیر ساخت موجود در دانشگاه	مسئول واحد	۹۹/۹/۱۵	همان روز	تشکیل جاسه	تدوین صورتجلسه	مشاهده صورتجلسه
۴	ایجاد و تکمیل استانداردهای مورد نیاز	مسئول واحد و کارشناس واحد	۹۹/۹/۱۶	۹۹/۱۲/۱۵	براساس روند جاری	مشاهده مستندات	
۴	تکمیل فرم ها و مستندات مربوط	مسئول واحد و کارشناس واحد	۹۹/۱۲/۱۶	۱۴۰۰/۲/۱			
۵	ارسال درخواست جهت بازدید	مسئول واحد	۹۹/۲/۲	۹۹/۲/۱۵	سیستم چارگون	مشاهده سامانه	مستندات
۶	پیگیری درخواست بازدید	مسئول واحد	۹۹/۲/۱۶		سیستم چارگون	مشاهده سامانه	

جدول ۲: فعالیت های مربوط به هریک از اهداف برنامه عملیاتی

هدف کلی: توسعه آموزش مجازی دانشگاه								
هدف اختصاصی: سیاست گذاری، تدوین وبازنگری شیوه نامه اجرایی و الزامات ارایه آموزش مجازی								
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	زمان شروع	زمان پایان	چگونگی اجرا	نحوه پایش	شاخص پایش	ملاحظات
۱	برگزاری جلسات منظم جهت تدوین	مسئول واحد	۹۹/۶/۱	۹۹/۶/۷	تشکیل جلسه	صور تجلسه	مشاهده صور تجلسه	
۲	تصویب در شورای آموزشی دانشگاه	مسئول EDC	۹۹/۶/۱۰		تشکیل جلسه	صور تجلسه	مشاهده صور تجلسه	
۳	ابلاغ به اعضا هیات علمی	معاونت آموزشی	۹۹/۶/۱۵		سیستم چارگون	مشاهده سامانه	مستندات	

جدول ۳: فعالیت های مربوط به هریک از اهداف برنامه عملیاتی

هدف کلی: توسعه آموزش مجازی دانشگاه								
هدف اختصاصی: ایجاد بانک محتوای آموزشی الکترونیکی								
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	زمان شروع	زمان پایان	چگونگی اجرا	نحوه پایش	شاخص پایش	ملاحظات
۱	تهیه چک لیست ویژگی های محتوای آموزشی الکترونیکی	مسئول واحد	۹۹/۱۰/۱	۹۹/۱۰/۲۸	بررسی منابع موجود		مشاهده چک لیست	
۲	ارسال فراخوان به اساتید	مسئول واحد	۹۹/۱۰/۱		ارسال نامه ها از طریق کارتابل و سایت	مستندات کارتابل و سایت	مستندات کارتابل و سایت	
۳	بررسی محتوای ارسالی	مسئول واحد و کارشناس واحد	۹۹/۱۱/۱	۹۹/۱۲/۱	مشاهده و بررسی		تهیه لیست نهایی	
۴	بارگزاری در پورتال آموزش مجازی	کارشناس واحد	۹۹/۱۲/۵	۹۹/۱۲/۲۰	پورتال آموزش مجازی	مستندات پورتال آموزش مجازی	مشاهده مستندات پورتال آموزش مجازی	

جدول ۴: فعالیت های مربوط به هریک از اهداف برنامه عملیاتی

هدف کلی: توسعه آموزش مجازی دانشگاه								
هدف اختصاصی: توسعه پورتال آموزش مجازی								
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	زمان شروع	زمان پایان	چگونگی اجرا	نحوه پایش	شاخص پایش	ملاحظات
۱	نظرسنجی از کاربران پورتال آموزش مجازی	مسئول واحد و کارشناس واحد	اسفند ۹۹	اسفند ۹۹	از طریق epoll	ارسال نظرسنجی	مشاهده نظرسنجی	
۲	جمع بندی نظر سنجی در جهت توسعه پورتال آموزش مجازی	مسئول واحد و کارشناس واحد	فروردین ۱۴۰۰	اردیبهشت ۱۴۰۰	تشکیل جلسه	صور تجلسه	مشاهده صور تجلسه	
۳	توسعه پورتال آموزش مجازی	مسئول واحد و کارشناس واحد	خرداد ۱۴۰۰	تیر ۱۴۰۰	پورتال	مشاهده پورتال		

جدول ۵: فعالیت های مربوط به هریک از اهداف برنامه عملیاتی

هدف کلی: توسعه آموزش مجازی دانشگاه								
هدف اختصاصی: ارایه مشاوره به اساتید ودانشجویان در خصوص آموزش مجازی ویادگیری الکترونیکی								
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	زمان شروع	زمان پایان	چگونگی اجرا	نحوه پایش	شاخص پایش	ملاحظات
۱	برگزاری جلسه با کارشناس های واحد فناوری اطلاعات دانشکده ها	مسئول واحد	فروردین ۹۹		تشکیل جلسه وگروه مجازی		صور تجلسه	
۲	اطلاع رسانی به اعضا هیات علمی و دانشجویان	مسئول واحد	فروردین ۹۹		مستندات کار تابل		مستندات کار تابل	
۳	ارایه مشاوره به اساتید ودانشجویان	مسئول واحد- کارشناس واحد- کارشناسان IT دانشکده ها	فروردین ۹۹	ادامه دارد	حضور- مجازی			

جدول ۶: فعالیت های مربوط به هریک از اهداف برنامه عملیاتی

هدف کلی: توسعه آموزش مجازی دانشگاه								
هدف اختصاصی: طراحی و اجرای دوره های آموزش مجازی در زمینه توانمندسازی اساتید								
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	زمان شروع	زمان پایان	چگونگی اجرا	نحوه پایش	شاخص پایش	ملاحظات
۱	برگزاری جلسه برای بررسی نتایج نیازسنجی انجام شده	مسئول واحد و کارشناس واحد	بهمن ماه		تشکیل جلسه	صور تجلسه	مشاهده صور تجلسه	
۲	طرح و تصویب عناوین پیشنهادی دوره در EDC	مسئول واحد و کارشناس واحد	بهمن ماه		تشکیل جلسه	صور تجلسه	مشاهده صور تجلسه	
۳	هماهنگی با اساتید مدرس و اطلاع رسانی دوره به دانشکده ها	مسئول واحد و کارشناس واحد	بهمن ماه		ارسال نامه ها از طریق کارتابل و سایت	مستندات کارتابل و سایت	مشاهده مستندات کارتابل و سایت	
۴	اجرای دوره		نیمسال دوم		برگزاری دوره	مستندات دوره	مستندات دوره	
۵	ارزشیابی دوره		نیمسال دوم		انجام ارزشیابی	مستندات ارزشیابی	مستندات ارزشیابی	

جدول ۷: فعالیت های مربوط به هریک از اهداف برنامه عملیاتی

هدف کلی: توسعه آموزش مجازی دانشگاه								
هدف اختصاصی: سیاست گذاری، تدوین وبازنگری شیوه نامه اجرایی و الزامات ارایه آزمون های آنلاین								
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	زمان شروع	زمان پایان	چگونگی اجرا	نحوه پایش	شاخص پایش	ملاحظات
۱	برگزاری جلسات منظم جهت تدوین	مسئول واحد	دی ماه		تشکیل جلسه	صور تجلسه	مشاهده صور تجلسه	
۲	تصویب در شورای آموزشی دانشگاه	مسئول EDC	دی ماه		تشکیل جلسه	صور تجلسه	مشاهده صور تجلسه	
۳	ابلاغ به ادانشکده ها	معاونت آموزشی	دی ماه		سیستم چارگون	مشاهده سامانه	مستندات	

جدول ۸: فعالیت های مربوط به هریک از اهداف برنامه عملیاتی

هدف کلی: توسعه آزمون های آنلاین دانشگاه								
هدف اختصاصی: توسعه مرکز آزمون الکترونیک								
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	زمان شروع	زمان پایان	چگونگی اجرا	نحوه پایش	شاخص پایش	ملاحظات
۱	بررسی زیر ساخت لازم برای توسعه مرکز آزمون الکترونیک	مسئول واحد و کارشناس واحد	دی ماه		بررسی / نامه	مشاهده	مشاهده	
۲	تهیه چک لیست ها	مسئول واحد و کارشناس واحد	بهمن و اسفند		نوشتاری	چک لیست	مشاهده چک لیست	

۴. برآورد زمان در برنامه عملیاتی: جدول زمانی برنامه عملیاتی یکساله (گانت چارت)

ردیف	اهداف	مدت	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱	راه اندازی مرکز آموزش مجازی دانشگاه	۶ (تاسال ۱۴۰۰) (ادامه دارد)												
۲	سیاست گذاری، تدوین وبازنگری شیوه نامه اجرایی و الزامات ارایه آموزش مجازی	۱												
۳	ایجاد بانک محتوای آموزشی الکترونیکی	۳												
۴	توسعه پورتال آموزش مجازی	۱ (تاسال ۱۴۰۰) (ادامه دارد)												
۵	ارایه مشاوره به اساتید ودانشجویان در خصوص آموزش مجازی وبادگیری الکترونیکی	۱۲												
۶	طراحی و اجرای دوره های آموزش مجازی در زمینه توانمندسازی اساتید	۲												
۷	سیاست گذاری، تدوین وبازنگری شیوه نامه اجرایی و الزامات ارایه آزمون های آنلاین	۱												
۸	توسعه مرکز آزمون الکترونیک	۳ (تاسال ۱۴۰۰) (ادامه دارد)												